
แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงยา การเตรียมความพร้อมในการรับมือและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
และสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ผลลัพธ์ด้านการจูงใจให้
ลงทุนในบัญชีนวัตกรรม ผลลัพธ์ด้านราคา การเข้าถึงยา/เวชภัณฑ์ 
และผลด้านสุขภาพ

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 6 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

9,259,655.00 9,259,655.00 100%

การวิจัยจัดการเชิงระบบเพ่ือสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์
ของประเทศ

การพัฒนากฎหมายส าหรับการควบคุม ก ากับดูแลยาชีววัตถุ และยา
รูปแบบใหม่ๆ เช่น Advanced therapeutic medicine, Genomic
 medicines, Personalized medicine และการปรุงยาส าหรับ
ผู้ป่วยเฉพาะราย

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 10 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

9,327,775.80 9,327,774.00 100%

การวิจัยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพด้วย
เทคโนโลยีทางการแพทย์

การวิจัยด้านการต่อยอดเทคโนโลยีทางการแพทย์เพ่ือการน าเข้าสู่
เชิงพาณิชย์ การวิจัยด้านวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ 
หรือนวัตกรรมทางการแพทย์ท่ีน ามาใช้ในการรักษาโรคหรือระบบ
บริการสุขภาพ

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 9 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

26,868,055.00 26,868,055.00 100%

การวิจัยพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ ระบบทะเบียนมาตรฐาน (Registry) ของโรคส าคัญต่างๆ การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนวิธีการรักษาหรือแนวเวชปฏิบัติให้
เหมาะสม การพัฒนาแพลตฟอร์มสุขภาพ (Digital online) เพ่ือการ
ดูแลรักษา

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 1 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

8,999,935.00 8,999,935.00 100%

แผนผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2568 (ณ ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2568)



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

พัฒนาระบบสุขภาพในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพ
และภัยสุขภาพ

สถานการณ์/แนวโน้มของปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพของประเทศ
ไทย แนวทางพัฒนาให้สุขภาพของประชาชนดีข้ึน (เช่น มาตรการ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค) แนวทางตอบสนองความ
ต้องการและความพึงพอใจของประชาชนด้านการดูแลรักษาและการ
บริการ (เช่น Service plan) แนวทางพัฒนาความมีประสิทธิภาพ
ของระบบสุขภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่เป็นภาระต่อการ
คลังของประเทศ ระบบการให้บริการสุขภาพ แนวทางพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยในระบบสุขภาพท้ังผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ (2P safety) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุง
กฎหมาย และกฎระเบียบหน่วยงานรัฐในการเพ่ิมความยืดหยุ่นและ
บูรณาการข้ามหน่วยงานในภาวะวิกฤติ เพ่ือความม่ันคงด้านสุขภาพ
 ประเมินผลประสิทธิภาพของระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ
ข้ามหน่วยงานท้ังระดับประเทศและพ้ืนท่ี: การเข้าถึงบริการสุขภาพ 
มาตรการด้านสุขภาพ นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพ ระบบการ
บริหารจัดการก าลังคนด้านสุขภาพ ระบบการดูแลก ากับนโยบาย
ด้านสุขภาพ

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 11 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

32,387,731.00 32,387,731.00 100%

วิจัยเพ่ือสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพ การวิจัยท่ีครอบคลุมมาตรการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา หรือการ
ฟ้ืนฟูสมรรถนะทางสุขภาพ การเลือกประเด็นวิจัยในส่วนใด ต้อง
พิจารณาร่วมกับผลกระทบหรือความสอดคล้องกับมาตรการ
ข้างเคียงท่ีมีอยู่แล้วว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะปฏิบัติการจริง รวมถึง
การวิจัยเพ่ือประเมินความคุ้มค่าบริการสุขภาพ เทคโนโลยี ความ
เป็นไปได้เพ่ือการจัดบริการสุขภาพเพ่ือให้ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงบริการได้ท่ัวถึง และผลกระทบต่องบประมาณท่ีต้องจัดเตรียม
หากต้องคุ้มครองโดยเป็นสิทธิประโยชน์บริการ

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 31 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

60,222,885.70 60,222,885.70 100%

งบบริหารจัดการแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

การบริหารจัดการด าเนินงานส าหรับจัดประชุม/ค่าตอบแทนผู้ทรงฯ/
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ เป็นต้น

มีการประชุมคณะท างาน ส าหรับการบริหารโครงการวิจัยภายใต้แผนงานท่ี
รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการ Steering, เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางลง
พ้ืนท่ีเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานฯ (ด าเนินงานระหว่าง ตค. 67-31 มีค.68)

3,000,000.00 2,015,752.25 67%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

วิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย งานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้และความสามารถในการยกระดับการ
ให้บริการจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นย า เพ่ือให้เกิดบริการการ
รักษาท่ีมีความแม่นย าสูงพัฒนาระบบบริการในกลุ่มโรคต่างๆ ได้แก่ 
1) โรคมะเร็ง 2) โรคหายาก 3) โรคไม่ติดต่อและการศึกษาในกลุ่ม
ประชากรแบบระยะยาว 4) โรคติดเช้ือและเภสัชพันธุศาสตร์ และ 5)
 การถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจีโนม

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 56 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

316,666,400.00 316,666,400.00 100%

การถอดรหัสพันธุกรรม Whole Genome sequencing เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในการให้บริการถอดรหัสพันธุกรรมท้ังจี
โนม ในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพและต้นทุนท่ี
เหมาะสม สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงของประเทศ และเพ่ือการ
ต่อยอดวิจัยตามแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย

อยู่ระหว่างรอความชัดเจนเร่ืองงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

54,984,000.00 0.00 0%

งบบริหารจัดการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย ส าหรับการบริหารจัดการภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ เช่น การ
ประชุมคณะท างานท้ังในและต่างประเทศ การลงพ้ืนท่ี ค่าใช้สอย
ต่างๆ ค่าวัสดุ การติดต่อประสานงาน เป็นต้น

มีการประชุมคณะท างานคณะกรรมการ Steering, การประชุมส่ือสารผลงาน
ภายใต้โครงการ Genomics Thailand  (ด าเนินงานระหว่าง ตค. 67-31 มีค.
68)

6,780,000.00 1,492,627.19 22%

CCS: Migrant Health การพัฒนายุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการบริหาร
จัดการสุขภาพส าหรับประชากรข้ามชาติและผู้ท่ีไม่มีสัญชาติท่ีอาศัย
อยู่บนผืนแผ่นดินไทย รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ระบบเฝ้าระวัง รักษา และติดตาม แรงงานข้ามชาติ ข้ามพรมแดนไป
ยังจังหวัดปลายทาง

1.ประชุมปรึกษาหารือการสนับสนุนให้เกิดกลไกประสานงานด้านสุขภาพ
ประชากรข้ามชาติในระดับจังหวัดวันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2567 ณ สสจ.
สระแก้ว 
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการให้บริการสาธารณสุขระดับชุมชนโดย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจดจ าลายม่านตาและใบหน้าเพ่ือการสาธารณสุขและ
การช่วยเหลือทางมนุษยธรรม วันศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2567 สสจ.ระนอง
3.การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาความม่ันคงด้าน
สุขภาพประชากรข้ามชาติ (National Migrant Health Strategic Plan) ระหว่าง
วันท่ี 28 – 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือจัดท ารายงานด้านประชากรต่าง
ด้าวบนระบบ HDC Service กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 วันจันทร์ท่ี 9 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข

9,320,700.00 3,189,295.60 34%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

5. การประชุมวิชาการสุขภาพประชากรข้ามชาติ เน่ืองในวันประชากรข้ามชาติ
สากล ประจ าปี พ.ศ. 2567
(Migrant Health Forum on International Migrants Day, 2024) ระหว่าง
วันท่ี 17 – 18 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข
ชายแดน จังหวัดตาก
6. การประชุมหารือกับนักวิจัย ผู้ด าเนินงานศึกษาวิจัยด้านสุขภาพผู้โยกย้ายถ่ินฐาน
ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2568 ณ สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ดูแลระบบ (Helpdesk) เทคโนโลยีการจดจ า
ลายม่านตาและใบหน้าเพ่ือการสาธารณสุขและการช่วยเหลือ ด้านมนุษยธรรม 
ระหว่างวันท่ี 20 – 21 มกราคม พ.ศ. 2568 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวด้า 
แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
8. การประชุมคณะกรรมการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือการจัดบริการข้ัน
พ้ืนฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลท่ีมีปัญหาสถานะและสิทธิ คร้ังท่ี 1/2568 ใน
วันจันทร์ท่ี 27 มกราคม 2568 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล VDO Conference

9.ประชุมปรึกษาหารือการสนับสนุนให้เกิดกลไกประสานงานด้านสุขภาพ
ประชากรข้ามชาติในระดับจังหวัด ระหว่างวันท่ี 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2568  ณ 
สสจ.เชียงราย
10. การประชุมหารือแนวทางการจัดท าแผนความร่วมมือด้านสุขภาพประชากร
ข้ามชาติกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันพุธท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
11. ประชุมกับคณะกรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย 
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ประเด็นความม่ันคงด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี
ชายแดนไทย – เมียนมา วันท่ี 13 มีนาคม 2568 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 
410 ช้ัน 4 อาคารรัฐสภา
12. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการแลกเปล่ียนข้อมูลและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายความม่ันคงสุขภาพโลก พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน วันท่ี 27-28 
มีนาคม 2568 ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ท้ังน้ีมีการสนับสนุนทุนวิจัยไปแล้วจ านวน 7 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 (ด าเนินงานระหว่าง ตค. 67-31 มีนนาคม 2568)

โครงการวิจัย UK Research and Innovation (UKRI) ความความร่วมมือกับประเทศสหราชอาณาจักรในการสร้างผลผลิต
และผลลัพธ์วิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านโรคติดเช้ือ การ
ด้ือยาและในประเด็นสุขภาพ

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 5 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (ด าเนินงานระหว่าง ตค. 67-31 มีค.68)

10,000,000.00 8,239,950.00 82%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

การขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยการกระจาย
อ านาจด้านสุขภาพ : การถ่ายโอน รพ.สต ให้ อบจ.

การกระจายอ านาจด้านบริการสาธารณสุขในรูปแบบการถ่ายโอน
รพ.สต. ไป อบจ. จุดเปล่ียนของการพัฒนาระบบสุขภาพ

มีการสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 16 โครงการ โดยด าเนินการได้ตามแผน
รายละเอียดดังเอกสารแนบ (สนับสนุนทุนวิจัยภายในไตรมาสท่ี 2)

51,710,012.50 51,710,012.50 100%

การประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบงานวิจัย มุงเนนใหมีการขับเคล่ือนผลงานวิจัย ไปสูการใชประโยชนในเชิง
นโยบาย (Policy advocacy) หรือการ ปฏิบัติ โดยเกิดมาตรการ/ 
แนวทาง หรือพฤติกรรมดานสุขภาพท่ีส าคัญ  เพ่ือน าไปสูการพัฒนา
ระบบสุขภาพในระดับ ตางๆ

ด าเนินการจ้างทบทวนสถานการณ์เข้าถึงบริการตรวจคัดกรองการได้ยินและ
การผ่าตัดประสาทหูเทียมในเด็กแรกเกิด 1 งาน

4,000,000.00 300,000.00 8%

การประชุมวิชาการ สวรส. 1) เผยแพร่ผลงานวิจัยระบบสุขภาพของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุขและเครือข่าย 
2) แลกเปล่ียนและเผยแพร่องค์ความรู้จากผลงานวิจัยด้านสุขภาพ 
กับภาคีเครือข่ายวิชาการ

อยู่ระหว่างการด าเนินงานเตรียมจัดประชุมวิชาการ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ปี 2568 นวัตกรรมเพ่ือระบบสุขภาพไทยท่ีเข้มแข็ง พร้อมรับ
และปรับตัว (Innovations for a Resilient Thai Health System) ในวันท่ี
 28-29 พฤษภาคม 2568

5,000,000.00 0.00 0%

การส่ือสารและขับเคล่ือนความรู้ การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเกิดการส่ือสารแลกเปล่ียน/
เช่ือมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยในกลุ่มต่างๆ 
ตลอดจนท าให้เห็นความส าคัญของงานวิจัย โดยรวบรวมนโยบาย/
การด าเนินงานส าคัญปัจจุบันและปีท่ีผ่านมาหรืองานวิจัยแล้วเสร็จ
เพ่ือส่ือสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์กร และงานวิจัย/วิชาการของ
องค์กร ผ่านส่ือออนไลน์

 - ด าเนินงานถ่ายท าวีดีทัศน์ ชุดแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศ
ไทย ระยะท่ี 2 ภายใต้โครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย ณ บริษัท ไทยโอมิกส์ 
จ ากัด จังหวัด ชลบุรี
 - เข้าร่วมงานนิทรรศการงานประชุมวิชาการประจ าปี HA National Forum
 คร้ังท่ี 25 ระหว่างวันท่ี 18-21 มีนาคม 2568 เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัย สวรส. 
 - ด าเนินการจ้างงานถ่ายทอดสดการประชุม/เสวนาวิชาการหรือกิจกรรมของ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เพ่ือการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ 
(ระหว่างวันท่ี 22 มกราคม - 30 ธันวาคม 2568)
 - ด าเนินการจ้างถ่ายท าและตัดต่อรายการ "วิจัย"สาธารณะ-สุข ตอน การ
พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน
 - ด าเนินการจ้างผลิตงานสกู๊ป/ข่าว เพ่ือส่ือสารงานวิจัยและกิจกรรมวิชาการ
ขององค์กร
(ด าเนินงานระหว่าง ตค. 67-31 มีค.68)

3,000,000.00 1,525,310.93 51%

โครงการบริหารจัดการห้องสมุด รวบรวม จัดท าไฟล์ดิจิทัล และเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศของ 3
 หน่วยงาน (สวรส. สช. สรพ.) และทรัพยากรสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง
ด้านระบบสุขภาพ และจัดเตรียมสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก
 ให้พร้อมบริการห้องสมุด

ด าเนินการจัดการข้อมูลงานวิจัยในคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพ 
(Knowledge Bank) ของ สวรส. เพ่ือให้ข้อมูลวิจัยสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อมูลวิจัยท่ีผ่านการบันทึกและ
ตรวจสอบแล้ว จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ Knowledge Bank 
(https://kb.hsri.or.th) เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถค้นหาและเข้าถึงได้
(ด าเนินงานระหว่าง ตค. 67-31 มีค.68)

780,000.00 566,719.00 73%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

พัฒนาบุคลากรวิจัย จัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายการวิจัยในพ้ืนท่ี ศักยภาพนักวิจัย
ประจ าปี 2568 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการท าวิจัยให้ไปถึง
ผลลัพธ์ ซ่ึงนักวิจัยเข้าใจหลักการน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
 และเกิดเครือข่ายขยายผลการวิจัย

จัดประชุมโครงการ HSRI’s Open House:งานวิจัยระบบสุขภาพท่ีประเทศ
ไทยต้องการ ณ รร. มิราเคิลฯ วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2567

2,604,700.00 415,860.00 16%

การส่งเสริมมาตรฐานการวิจัย การพัฒนาระบบจริยธรรมงานวิจัยและส่งเสริมคุณภาพงานวิจัยใน
มนุษย์
- การอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์
- การพัฒนาคณะกรรมการจริยธรรมท่ีเป็นผู้แทนภาคประชาชน
- การอบรมผู้ก ากับดูแลการวิจัย (Monitor)

1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ก ากับดูแลการวิจัย (Research monitors) ณ 
โรงแรมอัศวินฯ วันท่ี 7-11 ต.ค.2567
2. การประชุมหารือจัดท า work flow สคม. วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2567  ณ
 ห้องกัลยาณมิตร สวรส.
3.จัดอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ วันท่ี 16-20 ธันวาคม 2567 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ กทม.
4. การด าเนินงานงานการบริหารจัดการภายใน สคม. (เช่น ด าเนินงานการ
จัดซ้ือจัดจ้าง, จ้างหมาบริการบุคคล เป็นต้น)
5. สนับสนุนทุนวิจัยโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์ และผู้ส ารวจคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

7,440,400.00 5,410,533.45 73%

การสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ เตรียมเข้าร่วมประชุมกับองค์กรวิจัยหรือองค์ด้านระบบสุขภาพท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าเสนอผลงานและแลกเปล่ียน
ความรู้เพ่ือให้เกิดการร่วมมือวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของ
หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย และเพ่ือน าไปสู่นโยบายในการจัดการโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการวิจัย

1. จัดประชุม workshop การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนการด าเนินงาน:
 “ประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับ ไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ าดี” วันท่ี 22 
มกราคม 2568 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ 
2. ค่าสมาชิก Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) for 1 April
 2025 to 31 March 2026

3,623,500.00 793,605.75 22%

บริหารการเงินและบัญชี การบริหารจัดการงานการเงินและบัญชีในภาพรวม จัดท าโครงสร้าง
รายงานในระบบบัญชี และพัฒนาระบบการรับและการจ่ายเงินผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 - มีการทบทวนกฎระเบียบท่ีเก่ียวกับการเงินและบัญชีของสวรส.
 - รายงานทางการเงินต่าง ๆ รวมถึงรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน จัดท าได้
อย่างถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด
 - ควบคุมการใช้จ่ายเงิน เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินของสวรส. เป็นไปตามเป้าหมาย
(ด าเนินงานระหว่าง ตค. 67-31 มีค.68)

542,000.00 524,802.00 97%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

การบริหารยุทธศาสตร์ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การจัดท าค าของบประมาณ การจัดท า
แผนปฏิบัติการ การจัดท ากรอบตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผลทุน
หมุนเวียน การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน รวมถึงการ
จัดท าเอกสารประกอบการประชุมและจัดเก็บอย่างเป็นระบบให้ใช้
อ้างอิงได้ ตลอดจนน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และมติท่ีประชุม
มาพิจารณาด าเนินการ

 - การจัดประชุมคณะกรรมการ สวรส. เดือนละ 1 คร้ัง
 - การจัดประชุมคณะกรรมการ core team เดือนละ 1 คร้ัง
 - การจัดประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ ไตรมาสละ 1 คร้ัง
 - จัดท ากรอบการวิจัยประจ าปีงบ 2569 และประกาศเปิดรับข้อเสนอ
โครงการวิจัย
 - จัดประชุมคณะกรรมการความเส่ียงและควบคุมภายใน ไตรมาสละ 1 คร้ัง
 - จัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ท้ังใน
ส่วนของ สกสว. และส านักงบประมาณ
 - ก ากับติดตามการปฏิบัติตามแผนและติดตามการใช้งบประมาณเดือนละ 1 
คร้ัง

3,990,000.00 912,853.05 23%

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management : HRM)

 - การสรรหาและคัดเลือก (Recruitment) 
 - การบริหารเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนอ่ืน (Payroll) 
 - การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน (Welfare & Benefit) 
  - การบริหารงานบุคคลอ่ืน (Others)

1. การบริหารจัดการเร่ืองสวัสดิการพนักงาน (เช่นซ้ือของเย่ียมไข้ผู้ปฏิบัติงาน
,ท าประกันอุบัติเหตุหมู่ให้กับผู้ปฏิบัติงาน, การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าท าศพ 
เป็นต้น) 
2.  จัดท าเงินเดือนให้แก่พนักงานทุกเดือน
3. การด าเนินการสรรหาบุคลากรให้หมาะสมกับต าแหน่งท่ีเปิดรับ
4. ประชุมเพ่ือพิจารณาการปรับเพ่ิมเงินเดือนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
5. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายในสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข 
6. ประชุมคณะกรรมการประเมินเพ่ือคัดเลือกกลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพ 
(Talent Pool) และกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง (Successor Pool)

67,746,000.00 35,301,264.98 52%

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Development : HRD)

 - การพัฒนาบุคลากรรายต าแหน่ง
 - การพัฒนาบุคลากรประจ าปี
 - การพัฒนากลุ่มบุคลากรท่ีมีศักยภาพและกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง 
 - การสร้างความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร

1. จัดอบรม หลักสูตร ยกระดับข้อมูลด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2568  
2. ประชุมช้ีแจงแนวทางประเมินทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2568 
3. จัดสัมมนาผู้ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์กรสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ 2568“สานพลังทีม ร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และศึกษาดูงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”
4. จัดหาหลักสูตรการอบรมท่ีเหมาะสมให้กับบุคลากร สวรส. เพ่ือให้มีความรู้
เพ่ิมเติม และน ามาพัฒนาการท างานของตนเองและองค์กร

1,650,000.00 742,753.95 45%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

5. จัดอบรมเร่ืองบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการด าเนินจัดซ้ือจัดจ้างของเจ้าหน้าท่ี 
และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องในการจัดซ้ือจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกัน
ความผิดพลาด บกพร่อง เสียหาย และป้องกันการถูกโต้แย้งอุทธรณ์หรือร้องเรียน 
พร้อมกรณีศึกษา รุ่นท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 2568 ระหว่างวันท่ี 22-23 
กุมภาพันธ์ 2568
6. ด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพและกลุ่มผู้สืบทอดต าแหน่ง

การด าเนินงานด้านกฏหมาย การพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย วิเคราะห์ ปรับปรุงกฏ
ระเบียบข้อบังคับของสถาบัน จัดท านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐาน เพ่ือด าเนินคดี สอบสวน ด าเนินการเก่ียวกับ
วินัยของผู้ปฏิบัติงาของสถาบัน และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

1. จัดประชุมศึกษาดูงานระบบท าสัญญาให้ทุนในรูปแบบ Digatal Signature
 กับ บพข.
2. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกล่ันกรองข้อบังคับฯ คร้ังท่ี 1/2568 เม่ือวันท่ี
 12 มีนาคม 2568
3. จัดประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับการจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง (ประชุมวาระ
ลับ) วันท่ี 13 ธ.ค.67

150,000.00 26,963.00 18%

การจัดหาซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
องค์กรดิจิทัล

 - การจัดหาซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือองค์กร
ดิจิทัล (ระบบ e-sign, ERP ระยะท่ี 2 ระบบบุคคล)
 - การบ ารุงรักษาระบบ IT ตามแผนจัดซ้ือจัดจ้าง
 - การด าเนินการเก่ียวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
เช่น ซ้ือ NB ซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายอ่ืนๆ
 - การบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์

1. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเก่ียวกับซอฟต์แวร์และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือองค์กร (เช่น จัดซ้ืออุปกรณ์ Capacitor ทดแทนของเดิม ส าหรับเคร่ือง
ส ารองไฟฟ้าห้อง Data Center, ระบบ Cloud PBX ส าหรับเบอร์โทรศัพท์
ส านักงาน, ค่าเช่าบริการ Cloud ส าหรับระบบ ERP เป็นต้น)
2. จัดจ้างพัฒนาระบบความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์
3. จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กส าหรับบุคลากร สวรส.
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กรระยะท่ี 2 (ERP-ระบบบุคคล)
5. ด าเนินงานการดูแล บ ารุงรักษาของระบบ IT

9,800,000.00 2,454,048.69 25%

การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2568

การด าเนินงานตรวจสอบภายใน โดยคาดหวังให้บรรลุตัวช้ีวัดท่ี
ก าหนดส าหรับการบริหารทุนหมุนเวียนด้านการตรวจสอบภายใน

1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 คร้ัง
2. ด าเนินงานการตรวจสอบครอบคลุมในด้านการด าเนินงาน (Performance
 Audit) สอบทานการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 

350,000.00 117,809.56 34%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

การบริหารจัดการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข บริการข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการ
สาธารณสุขแก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสาธารณชน
โดยเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยด้านสุขภาพ เพ่ือให้นักวิจัย/
ภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้องได้มีการสืบค้น หรือน าไปอ้างอิง และใช้
ประโยชน์ รวมถึงเพ่ือการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

1. ด าเนินงานจัดจ้างผู้เช่ียวชาญงานบรรณาธิการและควบคุมคุณภาพวารสาร
วิจัยระบบสาธารณสุข ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวันท่ี 24 
ธันวาคม 2568
2. ด าเนินงานจ้างผู้เช่ียวชาญในการพิจารณาบทความของวารสารวิจัยระบบ
สาธารณสุข ระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2568 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 
2568
3. ด าเนินการจัดประชุมกองบรรณาธิการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุขคร้ังท่ี
 1/2568 
4. ค่าจ้างออกแบบวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1
5. ด าเนินการประสานงานกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินนิพนธ์ต้นฉบับ

1,000,000.00 705,350.18 71%

การบริหารจัดการอาคารสุขภาพแห่งชาติ บริหารจัดการอาคารสุขภาพแห่งชาติ (หาร 3 หน่วยงาน
ประกอบด้วย สวรส. สรพ. และ สช.) จ่ายให้อาคารสุขภาพแห่งชาติ 
เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการอาคารสุขภาพแห่งชาติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

1. ด าเนินงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสุขภาพแห่งชาติะยะเวลา 
12 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2568
2. ด าเนินงานจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า (MDB) และบ ารุงรักษาลิฟ 
ระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2568
3. ด าเนินงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ส าหรับอาคารสุขภาพแห่งชาติ
4. ด าเนินงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าท่ีช่างประจ าอาคาร ระยะเวลา 12 เดือน
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2568 
6. ด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับอาคารสุขภาพ (เช่นด าเนินการขัดพ้ืน/ฉีดปลวก/
ติดกล้อง CCTV เป็นต้น)

15,901,805.99 7,355,775.01 46%

การพัฒนาองค์กรตามผลการประเมิน DE การพัฒนากลไกการบริหารจัดการงานวิจัยระบบสุขภาพของระบบ 
ววน. ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เพ่ือให้มีแนวทาง/กลไกในการ
ขับเคล่ือนงานวิจัยด้านระบบสุขภาพไปสู่การสร้างผลลัพธ์และ
ผลกระทบของระบบ ววน. ด้านระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

1. จัดประชุมโครงการ Retreat “To Be Better HSRI” สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในวันท่ี 4-5 พฤศจิกายน 2567 ณ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประยุกต์ใช้แผนท่ีงานวิจัยในการบริหาร
จัดการงานวิจัย สวรส. (Research Mapping to Research Management)
 นท่ี 26 ธค. 67 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนช่ัน

1,757,800.00 481,328.32 27%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ได้แก่ การบริหารจัดการส านักงานท่ัวไป งานจัดซ้ือจัดจ้าง งาน
ธุรการ งานอาคารสถานท่ี งานยานพาหนะ งานบริหารคลังและงาน
พัสดุ

ด าเนินงานบริหารจัดการส านักงาน (สวรส.) 
1.ด าเนินงานจ้างเหมาแม่บ้านปฏิบัติงานรักษาความสะอาด 
2. จัดกิจกรรมท่ีส าคัญขององค์กร เช่น จัดประชุมพนักงานทุกเดือน,จัดวัน
สถาปนา สวรส. เป็นต้น)
3. ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน ครุภัณฑ์ส านักงานฯ
4. จัดประชุมการใช้ระบบงานสารบรรณให้กับเจ้าหน้าท่ี สวรส. ฯ เดือน
กุมภาพันธ์ 2568

10,301,494.01 2,591,161.14 25%

ส านักสารสนเทศบริการสุขภาพ การวิเคราะห์ระบบข้อมูลเบิกจ่ายผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยโรค
เฉพาะ (ไตเทียม)

1.  ด าเนินงานจ้างจ้างบริการผู้เช่ียวชาญสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคิดค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด Billing Audit 
2. ด าเนินงานจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกยาแฟคเตอร์ส าหรับ
ผู้ป่วยกลุ่มเลือดออกง่าย (ฮีโมฟีเลีย)
3. ด าเนินงานบริหารจัดการส านักงาน (จัดซ้ือจัดจ้าง,ค่าจ้างบุคลากร, ค่าเช่า
ส านักงาน เป็นต้น)

40,676,300.00 15,112,493.22 37%

ส านักงานพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย การพัฒนากลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม 1. ด าเนินงานการประชุมคณะกรรมการ การวิเคราะห์ต้นทุนรายโรค ระยะท่ี 
2 ปีท่ี 2
2. อบรมเชิงปฏิบัติการในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเป้าหมาย 
 อบรมเชิงปฏิบัติการในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับโรงพยาบาลเป้าหมาย
3. จัดประชุมคณะท างานการพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยนอกไทย 
4. ด าเนินงานบริหารจัดการส านักงาน (จัดซ้ือจัดจ้าง,ค่าจ้างบุคลากร ค่าเช่า
ส านักงาน เป็นต้น)

16,766,000.00 4,221,768.65 25%

ส านักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย แผนงานพัฒนาและบ ารุงรักษาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐาน
ไทย

1. ด าเนินการจ้างบริการด าเนินงานโครงการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลรหัส
 TMT และรัหส TMLT 
2. ด าเนินการจ้างบริการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าบริการทางวิชาการของ
ข้อมูล บริษัท ฟาร์มาซี จ ากัด 
3. งินสนับสนุนโครงการวิจัย SNOMED
4. ด าเนินงานบริหารจัดการส านักงาน (จัดซ้ือจัดจ้าง,ค่าจ้างบุคลากร ค่า
ด าเนินงานส าหรับจัดประชุม เป็นต้น)

23,642,000.00 5,395,217.55 23%

โครงการสนับสนุนค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของเจ้าหน้าท่ี สวรส. สวัสดิการให้กับผู้ปฏิบัติงานตามสิทธิท่ีพึงได้รับ ด าเนินการเบิกจ่ายค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ีผู้มี
สิทธ์ิของ สวรส. ประจ าปีงบประมาณ2568

250,000.00 185,363.90 74%



แผนงาน/โครงการ แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน (ณ 31 มีนาคม 2568) งบประมาณตามแผน
ผลการใช้จ่าย 
ณ 31 มี.ค.68
(รวมผูกพัน)

%
ผลใช้จ่าย

โครงการสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาค่าเล่า
เรียนบุตร

สวัสดิการให้กับผู้ปฏิบัติงานตามสิทธิท่ีพึงได้รับ ด าเนินงานเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธ์ิของ
สวรส. ประจ าปีงบประมาณ2568

700,000.00 280,072.25 40%

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรแผนงานประชากรข้าม
ชาติ

บริหารเงินเดือน ค่าจ้าง 1. ด าเนินการจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานผู้ประสานงาน
โครงการ แผนงานประชากรข้ามชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2. ด าเนินงานด าเนินการเงินเดือนส าหรับจ้างผู้เช่ียวชาญแผนงานประชากร
ข้ามชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2568

1,436,050.00 547,950.00 38%

โครงการวิจัย UNAIDS การวิจัยท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับการป้องกัน การ
รักษา และการจัดการกับโรคเอดส์ (HIV/AIDSวิจัยและพัฒนา
เทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆ ในการรับมือกับปัญหาด้านสุขภาพใน
ประเทศ รวมถึงการวิจัยเก่ียวกับเอชไอวีและเอดส์ การวิจัยช่วยให้ได้
ข้อมูลส าคัญ เช่น จ านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ การเข้าถึงการรักษา การ
ป้องกัน และการจัดการกับโรคเอดส์ รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับ
ผลกระทบของโรคต่อสังคมและเศรษฐกิจ

ด าเนินงานสนับสนุนทุนวิจัย โครงการจัดท าแผนงานการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานอย่างย่ังยืนด้านเอชไอวี ประเทศไทย ระยะท่ี 1 ข้อตกลง 68-071

1,605,500.00 587,000.00 37%

การวิจัยวัสดุและเคร่ืองมือแพทย์ส าคัญ การวิจัยในด้านวัสดุและเคร่ืองมือแพทย์ช่วยพัฒนาอุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยมากย่ิงข้ึน เช่น เคร่ืองมือผ่าตัดท่ีแม่นย า
มากข้ึน หรือวัสดุท่ีสามารถลดอาการแพ้ในผู้ป่วย

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เน่ืองจากจะได้รับงบประมาณจาก สกสว. ภายใน
เดือนเมษายน 2568

86,883,000.00 0.00 0%

การวิจัยลดการตายจากมะเร็งท่อน้ าดีและปลอดพยาธิใบไม้
ตับ

การพัฒนาเทคโนโลยีในการวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน้ าดีท่ีเกิดจากพยาธิ
ใบไม้ตับ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น การตรวจเลือดเพ่ือหา
มาตรวัดพยาธิใบไม้ตับ หรือการใช้การถ่ายภาพทางการแพทย์ท่ี
สามารถตรวจพบมะเร็งในระยะเร่ิมต้น และพัฒนา แนวทางการ
รักษาท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนายาท่ีสามารถยับย้ังการเติบโต
ของมะเร็งท่อน้ าดี หรือการรักษาเพ่ือก าจัดพยาธิใบไม้ตับ

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน เน่ืองจากจะได้รับงบประมาณจาก สกสว. ภายใน
เดือนเมษายน 2568

96,312,900.00 0.00 0%

การด าเนินโครงการวิจัย สวรส. (งบคงเหลือปี 64-66) ประเด็นวิจัยผ่านกระบวนการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ล่วงหน้าจากการประกาศรับท่ัวไป หรือการเสนอจากหน่วยนโยบาย 
รวมถึงโครงการวิจัยท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารระดับสูงของ
กระทรวงสาธารณสุข/คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องให้ด าเนินการ

1. สนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 4 โครงการ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเช่าบริการ Cloud ส าหรับเว็บไซต์เครือข่าย
ศูนย์วิจัยทางคลินิกแห่งชาติ (TRAiL)
3. ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างผลิตวิดิทัศน์แนะน าเว็บไซต์ TRAiL และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเชิงบวกต่อการวิจัยทางคลินิก

75,000,000.00 9,872,760.00 13%

1,082,436,600.00 626,808,837.82 58%                                                                                                                                                                                              รวมท้ังส้ิน


