

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย	เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินกองทุน สวรส. (บาท)			
1	แผนพัฒนา ICT สวรส.	จัดซื้อระบบโทรศัพท์ IP Phone	1 ระบบ	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)	-	-	-	513,000.00		✓	ต้องจัดซื้อพร้อมกันทั้ง 3 หน่วยงาน ในอาคาร สุขภาพแห่งชาติ จึงต้อง กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ครอบคลุมทั้งระบบ
2	แผนพัฒนา ICT สวรส.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	28 ก.ย. 2561	-	169,434.50		✓	- รอส่งมอบสินค้า
3	สพตส.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ ข่าย (Server) และอุปกรณ์ สำรองข้อมูล	1 ชุด	วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)	29 ธ.ค. 2560 (ครั้งที่ 1)	-	-	1,000,000.00	✓		- ครั้งที่ 1 ยกเลิก เนื่องจาก ผู้ยื่นเสนอราคาขาด คุณสมบัติ - E-bidding ครั้งที่ 2 - ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
4	สกส.	เครื่องพิมพ์	1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	12 ธ.ค. 2560	18 ธ.ค. 2560	47,615	✓		- ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย	เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (✓)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินกองทุน สวรส. (บาท)			
5	สพตส.	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC)	4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	-	4 มิ.ย. 2561	11 มิ.ย. 2561	95,530.00	✓		- ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว
6	แผนพัฒนา ICT สวรส.	จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับสำรอง ไฟฟ้า (UPS) ห้อง server	80 ลูก	เฉพาะเจาะจง	-	28 ก.ย. 2561	-	196,880		✓	- รอส่งมอบสินค้า

ลายมือชื่อ.....*กฤษกร มีสุข*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายกฤษกร มีสุข)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลายมือชื่อ.....*จเร วิชาไทย*.....ผู้รับผิดชอบ
(นายจเร วิชาไทย)
ผู้จัดการงานวิจัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข