

รายงานสถานะข้อตกลง

ปีงบประมาณข้อตกลง : 2558

ผู้จัดการงานวิจัย (RM) : ทั้งหมด

องค์กรรับทุน : ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ (TC) : ทั้งหมด

สถานะโครงการ : ทุกสถานะ

ข้อตกลง	ชื่อโครงการ	นักวิจัยหลัก (PI)/องค์กร	ผู้รับผิดชอบ สวรส.	ระยะเวลา	ขยายเวลาถึง	งบประมาณ	ขอเบิก (งวด)	ขอเบิก (บาท)	กำหนด	สถานะ
1) 58-001	Mitigating Biosecurity Threats from Infectious Diseases of Pandemic Potential in Southeast Asia (ASEAN+3	นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ กรมควบคุมโรค	พรพิศ/ธนกร	1 ต.ค. 57 - 30 มิ.ย. 58		1,989,585	(2)	1,989,585		ปิดโครงการ
2) 58-002	ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	นางวราวุฒิ สุรนิงค์	ณิเนาโสภิษา	1 พ.ย. 57 - 30 เม.ย. 58		90,000	(2)	30,000		ปิดโครงการ
3) 58-003	หลักสูตรนำร่องการเรียนรู้การทำรายการสารคดี DEAFไทยไปเที่ยว	นายมนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช	วัชรวิทย์	1 ธ.ค. 57 - 15 ก.ย. 58		700,000	(3)	700,000		ปิดโครงการ
4) 58-004	disa(beau)lly) : พิการ์ในแง่งาม	นายมนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช	วัชรวิทย์	15 ม.ค. 58 - 30 ก.ย. 58	29 ก.พ. 59	520,000	(3)	520,000		ปิดโครงการ
5) 58-005	การศึกษาผลของวิธีการฟอกไต, ระดับการทำงานของไตก่อนการฟอกไต, และการรักษาด้วยเหล็กทางหลอดเลือดดำต่อ	ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จรรยาพร/ฉัตรทิพย์	1 ม.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58	30 ก.ย. 60	10,858,000	(2)	9,537,200		อนุมัติโครงการ
6) 58-006	ไทเก๊กเพื่อการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเรื้อรัง(ต่อเนื่องปีที่2)	นายมงคล ศรีวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร	วัชรวิทย์	8 ธ.ค. 57 - 7 ก.ย. 58	25 ธ.ค. 58	1,860,488	(3)	1,860,488		ปิดโครงการ
7) 58-007	พัฒนาร่างกฎหมายปฏิรูประบบวิจัยสุขภาพ	นายไพศาล ลิ้มสถิตย์	จรรยาพร/ฉัตรทิพย์	1 ธ.ค. 57 - 31 มี.ค. 58		156,000	(2)	156,000		ปิดโครงการ
8) 58-008	การพัฒนาระบบฟื้นฟูบำบัดรักษาทางไกลสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย (ต่อเนื่องปีที่ 2)	ศ.ดร.วรากร เจริญสุข มหาวิทยาลัยมหิดล	วัชรวิทย์	26 ธ.ค. 57 - 25 ธ.ค. 58	30 ก.ย. 59	1,221,000	(3)	1,220,994		ปิดโครงการ
9) 58-009	การชำระหนี้แผ่นดินฉบับ	ภก.สรชัย จำเนียรดำรงการ	จุไรรัตน์/รวงคณา	23 ธ.ค. 57 - 31 ธ.ค. 58		75,000	(5)	64,000		ปิดโครงการ
10) 58-010	การสำรวจสถานการณ์การดำเนินงานและความคิดเห็นต่อนโยบายการพัฒนา "ทีมหมอครอบครัว"	พญ.สุพัชรา ศรีวิณิชชากร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา สุขภาพชุมชน	จรรยาพร/สุภาวดี	5 ม.ค. 58 - 28 ก.พ. 58		990,462	(2)	748,862		ปิดโครงการ
11) 58-011	การพัฒนาเครื่องต้นแบบและซอฟต์แวร์	ดร.สะการะ ตันโสภณ	วัชรวิทย์	16 ก.พ. 58 - 15 ก.พ. 59	31 พ.ค. 59	976,000	(3)	976,000		ปิดโครงการ

รายงานสถานะข้อตกลง

ปีงบประมาณข้อตกลง : 2558

ผู้จัดการงานวิจัย (RM) : ทั้งหมด

องค์กรรับทุน : ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ (TC) : ทั้งหมด

สถานะโครงการ : ทุกสถานะ

ข้อตกลง	ชื่อโครงการ	นักวิจัยหลัก (PI)/องค์กร	ผู้รับผิดชอบ สวรส.	ระยะเวลา	ขยายเวลาถึง	งบประมาณ	ขอเบิก (งวด)	ขอเบิก (บาท)	กำหนด	สถานะ
	เพื่อช่วยในการสื่อสารทางเลือกสำหรับ ผู้บกพร่องทางการพูดแบบไม่เป็นความ	มหาวิทยาลัยนเรศวร								
12)	58-012 โครงการการปฏิบัติงานระบบรับ/ส่งและ ประมวลผลข้อมูลการบริการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียมสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	นพ.สุชาติ สรดสาพร สำนักงานกลางสารสนเทศบริการ สุขภาพ (สภส.)	จรรยาพรดาวพร	27 ม.ค. 58 - 31 ต.ค. 58		4,275,000	(4)	4,275,000		ปิดโครงการ
13)	58-013 โครงการพัฒนาเก้าอี้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขึ้น ลงพื้นที่ต่างระดับอัตโนมัติสำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ	ศ.ดร.มนูกิจ หานิชกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ ไอ ที)	จูไรรัตน์ธนารัตน์	1 ก.พ. 58 - 31 ม.ค. 59	31 ก.ค. 59	1,590,000	(3)	1,447,600		ปิดโครงการ
14)	58-014 "การปรับที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเพื่อ เพิ่มสมรรถนะคนพิการและผู้สูงอายุจาก นโยบายสู่การปฏิบัติ"	ผศ.ดร.พญ.ศิริมาศ ดงศิริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม	วัชรวาอัปสร	16 ก.พ. 58 - 30 ก.ย. 58		592,500	(3)	592,500		ปิดโครงการ
15)	58-017 โครงการศึกษารูปแบบการมีงานทำของ คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม คุณภาพชีวิตคนพิการ มาตรา 35	นางภัทรีพันธ์ พงศ์วัชร	วัชรวาวรรณพร	16 เม.ย. 58 - 31 ส.ค. 58		385,000	(2)	384,908		ปิดโครงการ
16)	58-019 การศึกษาและพัฒนารูปแบบความร่วมมือ ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระบบบริการ สุขภาพ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	นพ.ถาวร สกุกพาดิษฐ์ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)	จรรยาพร	1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	30 ธ.ค. 58	4,750,000	(2)	3,970,616		ปิดโครงการ
17)	58-020 รูปแบบการบริหารจัดการโรงพยาบาลเพื่อ ผู้ประกันตน	นพ.ถาวร สกุกพาดิษฐ์ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)	จรรยาพร/สุภาวดี	30 ก.ย. 57 - 29 พ.ค. 58		1,900,000	(4)	1,810,000		ปิดโครงการ
18)	58-021 ระบบบริการแท็กซี่เพื่อคนพิการของเมือง พิษณุโลก	รศ.พัฒนา ราชวงศ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	วัชรวาแพรว	20 เม.ย. 58 - 30 ก.ย. 58		568,500	(3)	568,500		ปิดโครงการ
19)	58-022 การศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการสังคมที่ เหมาะสมของประเทศไทย	นพ.ถาวร สกุกพาดิษฐ์ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)	จเร/ฉัตรทิพย์	25 ก.ย. 57 - 24 ก.ย. 58	24 ธ.ค. 58	4,655,000	(6)	4,654,988		ปิดโครงการ
20)	58-023 การศึกษาสถานการณ์และข้อเสนอ ทศวรรษการพัฒนาบริการปฐมภูมิ เครือข่ายหมอกครอบครัว อย่างมีส่วนร่วม	พญ.สุพัชรา ศรีวิมลชากกร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา สุขภาพชุมชน (สพช.)	จรรยาพร/สุภาวดี	1 พ.ค. 58 - 31 ม.ค. 59		2,003,200	(3)	1,360,000		ปิดโครงการ
21)	58-024 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพประชาชน	นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์	วัชรวาวรรณพร	20 พ.ค. 58 - 20 ส.ค. 58	15 ก.ย. 58	600,000	(2)	600,000		ปิดโครงการ

รายงานสถานะข้อตกลง

ปีงบประมาณข้อตกลง : 2558

ผู้จัดการงานวิจัย (RM) : ทั้งหมด

องค์กรรับทุน : ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ (TC) : ทั้งหมด

สถานะโครงการ : ทุกสถานะ

ข้อตกลง	ชื่อโครงการ	นักวิจัยหลัก (PI)/องค์กร	ผู้รับผิดชอบ สวรส.	ระยะเวลา	ขยายเวลาถึง	งบประมาณ	ขอเบิก (งวด)	ขอเบิก (บาท)	กำหนด	สถานะ
	สาธารณสุขต่างด้าวในประเทศไทย (ระยะที่ 1:วางระบบการทำงาน)	สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)								
22)	58-025	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกำลังคนด้านสุขภาพ : ระยะที่ 1 การประเมินระบบฐานข้อมูลกำลังคน	นพ.ขวัญประชา เขียงไสยสกุลไทย	จรรยาพร/สุภาวดี	1 พ.ค. 58 - 31 ต.ค. 58	28 ก.พ. 59	500,000	(2)	327,207	ปิดโครงการ
23)	58-026	การทบทวนระบบธรรมาภิบาลในด้านการวางแผนกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศไทย	ดร.นารีรัตน์ ผุดผ่อง	จรรยาพร/สุภาวดี	1 พ.ค. 58 - 31 ม.ค. 59	31 มี.ค. 59	500,000	(2)	430,482	ปิดโครงการ
24)	58-027	การศึกษาศึกษาทางการผลิตกำลังคนสายสาธารณสุข ภายใต้การผลิตของหน่วยงานสถาบันพระบรมราชชนก	ดร.กฤษฎดา แสงวงศ์	จรรยาพร/สุภาวดี	1 มี.ย. 58 - 31 ธ.ค. 58		825,000	(2)	825,000	ปิดโครงการ
25)	58-028	การพัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเพื่อช่วยในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก	ผศ.ดร.วราวรรณ เอี่ยมพิงพร	จุไรรัตน์/ธนารัตน์	15 มี.ย. 58 - 14 มี.ย. 59		800,000	(3)	795,202	ปิดโครงการ
26)	58-029	การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิเขตเมืองแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์	จรรยาพร/สุภาวดี	1 มี.ย. 58 - 31 พ.ค. 59		1,160,000	(3)	1,122,400	ปิดโครงการ
27)	58-030	เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทย ครั้งที่ 5	ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร	จรรยาพร/สุภาวดี	1 มี.ย. 58 - 31 ต.ค. 58	30 ธ.ค. 58	1,000,000	(1)	430,000	ยุติข้อตกลง
28)	58-031	ศึกษาการดำเนินโรคและผลลัพธ์ทางคลินิกของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย	รศ.พญ.อดิพร อิงค์สาริต	จรรยาพร/บุศราภรณ์	16 ก.ค. 58 - 15 ก.ค. 59	15 ม.ค. 60	650,000	(2)	550,000	อนุมัติโครงการ
29)	58-032	การพัฒนาเครื่องวัดความเข้มข้นของเลือดแบบไม่รุกล้ำ เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี (ปีที่ 1)	ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์	จุไรรัตน์/ธนารัตน์	1 ก.ค. 58 - 30 มี.ย. 59	31 ก.ค. 59	1,646,590	(3)	1,318,900	ปิดโครงการ
30)	58-033	ทบทวนสถานการณ์การค้าเงินงาน และระบบ Health Literacy ในระดับชาติและนานาชาติ	ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์	จรรยาพร/บุศราภรณ์	16 มี.ย. 58 - 15 ก.ค. 58		30,000	(1)	30,000	ปิดโครงการ
31)	58-034	สร้างเสริมสุขภาพคนพิการทางการเห็นใน	นางสาวกนกพร อัครเมธิกาพงศ์	วิธรา/แพรว	1 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58		390,000	(3)	390,000	ปิดโครงการ

รายงานสถานะข้อตกลง

ปีงบประมาณข้อตกลง : 2558

ผู้จัดการงานวิจัย (RM) : ทั้งหมด

องค์กรรับทุน : ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ (TC) : ทั้งหมด

สถานะโครงการ : ทุกสถานะ

ข้อตกลง	ชื่อโครงการ	นักวิจัยหลัก (PI)/องค์กร	ผู้รับผิดชอบ สวรส.	ระยะเวลา	ขยายเวลาถึง	งบประมาณ	ขอเบิก (งวด)	ขอเบิก (บาท)	กำหนด	สถานะ
	ชุมชน									
32)	58-035	ช่องว่างในการเข้าถึงบริการจิตเวชและ ภาวะทางเศรษฐศาสตร์: การศึกษาระยะ ยาวในชุมชน (ปีที่ 1)	ผศ.นพ.ตะวันชัย จิระประมุขพิทักษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จรรยาพร/บุตรกรรณ์	16 ก.ค. 58 - 15 ก.ค. 59	15 ต.ค. 59	3,000,000	(2)	2,554,000	อนุมัติโครงการ
33)	58-036	ประโยชน์ของการตรวจพบสแกนด้วย F-18 florbetapir (F-18-AV-45) เพื่อ ประเมินการสะสมของ amyloid ในสมอง	รศ.พญ.ธัญญลักษณ์ เขียวรัญญกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล	จรรยาพร/บุตรกรรณ์	1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59	30 พ.ย. 59	3,400,000	(2)	2,251,900	อนุมัติโครงการ
34)	58-037	โครงการพัฒนาโปรแกรมการบริหาร จัดการระบบบริการด้านข้อมูลปัญญาและ รหัสยามาตรฐานของไทย	นพ.เทียม อังสาชน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล สุขภาพไทย (สมสท.)	พรพิศ/ดาวพร	24 มิ.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58		950,000	(1)	950,000	ยุติข้อตกลง
35)	58-038	การสังเคราะห์องค์ความรู้สำหรับการจัด หมวดหมู่ความรู้ระบบสุขภาพ ระยะที่ 1	นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข	อุทุมพร/ภาวิณี	15 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58		60,000	(1)	60,000	ปิดโครงการ
36)	58-040	การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐาน เครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูงในเด็ก ปฐมวัย (ปีที่ 2)	รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล มหาวิทยาลัยมหิดล	วัชรรา/อัปสร	1 ส.ค. 58 - 31 ก.ค. 59	31 ต.ค. 59	1,256,130	(4)	1,256,130	ปิดโครงการ
37)	58-041	การพัฒนาาระบบแสดงผลข้อมูลการสำรวจ สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจ ร่างกาย แบบเบ็ดเสร็จบนอินเทอร์เน็ต	นพ.พินิจ ฟ้าอำนวยผล	จูไรรัตน์/ธนรัตน์	15 ก.ค. 58 - 14 ก.ค. 59		1,900,000	(3)	1,766,235	ปิดโครงการ
38)	58-042	โครงการขับเคลื่อนและเผยแพร่งาน วิชาการกระบวนการพัฒนาโยบายการ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ	นางสาวสายสิริ อิศรชาญวานิชย์	จรรยาพร/ฉัตรทิพย์	1 ก.ค. 58 - 31 ส.ค. 58	30 ก.ย. 58	282,500	(2)	282,500	ปิดโครงการ
39)	58-043	การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ระดับโมเลกุล เพื่อบ่งชี้การตอบสนองต่อการรักษาแบบ จำเพาะบุคคลในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดชาย	ดร.นพ.นรารัตน์ พวงวงรินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล	จูไรรัตน์/ธนรัตน์	15 ก.ย. 58 - 14 ก.ย. 59		3,392,600	(3)	2,894,800	ปิดโครงการ
40)	58-044	วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมคุณภาพ บทความของวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ฉบับที่ 3 ปี 2558	ศ.ดร.นพ.สุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย	จูไรรัตน์/วรางคณา	20 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58	31 ต.ค. 58	30,000	(1)	30,000	ปิดโครงการ
41)	58-045	ระบบเฝ้าติดตามทางการแพทย์สำหรับ	ดร.พรภพ นัยเนตร	จูไรรัตน์/ธนรัตน์	17 ส.ค. 58 - 16 ส.ค. 59	15 พ.ย. 59	1,790,900	(2)	1,474,900	อนุมัติโครงการ

รายงานสถานะข้อตกลง

ปีงบประมาณข้อตกลง : 2558

ผู้จัดการงานวิจัย (RM) : ทั้งหมด

องค์กรรับทุน : ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ (TC) : ทั้งหมด

สถานะโครงการ : ทุกสถานะ

ข้อตกลง	ชื่อโครงการ	นักวิจัยหลัก (PI)/องค์กร	ผู้รับผิดชอบ สวรส.	ระยะเวลา	ขยายเวลาถึง	งบประมาณ	ขอเบิก (งวด)	ขอเบิก (บาท)	กำหนด	สถานะ
	ผู้ป่วยหลังผ่าตัดและผู้สูงอายุผ่านระบบสื่อสาร (ปีที่ 1)	มหาวิทยาลัยมหิดล								
12)	58-046	การวิจัยและพัฒนาทางเลือกของกลไกเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจคัดกรองสุขภาพในประเทศไทย	รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จรรยาพร/ฉัตรทิพย์	1 ส.ค. 58 - 31 ม.ค. 59	30 มี.ค. 59	938,077	(3)	888,262	ปิดโครงการ
13)	58-047	ระบบการดูแลทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	ผศ.วรรณลักษณ์ เมียนเกิด	วัชรวิทย์	1 ส.ค. 58 - 31 ม.ค. 59		280,000	(2)	280,000	ปิดโครงการ
44)	58-048	โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้อายอย่างสมเหตุผล	ศ.นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล มหาวิทยาลัยมหิดล	นพคุณ/ธนกร	1 ส.ค. 58 - 31 ธ.ค. 59	30 มี.ย. 60	3,000,000	(2)	2,500,000	อนุมัติโครงการ
45)	58-049	การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และ การค้นหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเชิงเมตาบอลอเมตริกซ์ของโรคมะเร็งปอด ในคนไทย ปีที่ 1	พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล	จรรยาพร/บุศราภรณ์	17 ส.ค. 58 - 16 ส.ค. 59		4,300,000	(2)	3,464,500	อนุมัติโครงการ
46)	58-050	การทำนายการเกิดภาวะกระดูกเป็นพิษในกลุ่มสตรีตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 35 ปี โดยการตรวจคอพอยท์เลือดแดงยูเทอ	รศ.นพ.ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จรรยาพร/บุศราภรณ์	17 ส.ค. 58 - 16 ก.พ. 60	17 พ.ค. 60	1,560,000	(3)	1,258,000	อนุมัติโครงการ
47)	58-051	อัตราการพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานและการศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยการนอนหลับและระดับกรดยูริกในเลือดกับ	ผศ.ดร.พญ.ธัญญรัตน์ อโนทัยสินทวี มหาวิทยาลัยมหิดล	จรรยาพร/บุศราภรณ์	1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59		1,400,000	(3)	1,400,000	ปิดโครงการ
48)	58-052	วิจัยติดตามประเมินผลนโยบายที่หมอมอประจำครอบครัว	ศ.นพ.ไพบูรณ์ สุริยะวงศ์ไพศาล มหาวิทยาลัยมหิดล	จรรยาพร/สุภาวดี	1 ก.ย. 58 - 30 พ.ย. 58		3,787,300	(3)	3,338,029	ปิดโครงการ
49)	58-053	จัดประชุมวิชาการ "สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพพื้นที่" ประจำปี 2558	ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จรรยาพร/ฉัตรทิพย์	1 ก.ย. 58 - 31 ต.ค. 58		901,861	(2)	753,922	ปิดโครงการ
50)	58-055	ศึกษาค่าแรงบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จรรยาพร/สุภาวดี	1 ก.ย. 58 - 31 ม.ค. 59		1,385,000	(2)	1,095,000	ยุติข้อตกลง
51)	58-056	การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง: การ	ภญ.ดร.ชิตชนก เรือนก้อน	จรรยาพร/บุศราภรณ์	1 ก.ย. 58 - 31 ส.ค. 59	28 ก.พ. 60	3,897,000	(2)	2,764,000	อนุมัติโครงการ

รายงานสถานะข้อตกลง

ปีงบประมาณข้อตกลง : 2558

ผู้จัดการงานวิจัย (RM) : ทั้งหมด

องค์กรรับทุน : ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ (TC) : ทั้งหมด

สถานะโครงการ : ทุกสถานะ

ข้อตกลง	ชื่อโครงการ	นักวิจัยหลัก (PI)/องค์กร	ผู้รับผิดชอบ สวรส.	ระยะเวลา	ขยายเวลาถึง	งบประมาณ	ขอเบิก (งวด)	ขอเบิก (บาท)	กำหนด	สถานะ
	รักษา การเฝ้าระวัง และการป้องกันการติดเชื้อมที่สัมพันธ์กับการล้างไตทางช่องท้อง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่								
32)	58-057	โครงการจัดการความรู้และสังเคราะห์แนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินงานระบบการดูแลสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ	พญ.ลัดดา คำภิระเลิศ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)	วิชา/อัสสร	1 ก.ย. 58 - 30 มิ.ย. 59	5,014,680	(3)	4,528,800		ปิดโครงการ
33)	58-059	การสร้างคลังแอนติบอดีและการพัฒนาแอนติบอดีอาร์ยี่สำหรับการตรวจหาและการป้องกันเชื้อไวรัสโอสปีชีส์	ผศ.ดร.ผ่องศรี ทองทวี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	จุไรรัตน์ธนาวัฒน์	15 ก.ย. 58 - 14 ก.ย. 59	1,947,700	(3)	1,946,459		ปิดโครงการ
34)	58-060	การส่งเสริมโภชนาการช่วงแรกของชีวิตในระบบงานอนามัยแม่และเด็ก (ปีที่ 1)	รศ.ดร.พัทธณี วิจารณ์จะกูล มหาวิทยาลัยมหิดล	จรรยาพร/บุตรภรณ์	16 ก.ย. 58 - 15 ก.ย. 59	4,900,000	(2)	3,770,000		อนุมัติโครงการ
35)	58-062	การจัดระบบและคาดการณ์งบประมาณเพื่อชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและภาวะวิกฤต สำหรับบุคคลต่างด้าวที่	นพ.ระพีพงศ์ สุพรรณไชยมาตย์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอนามัยสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)	วิชา/วรรณพร	16 ก.ย. 58 - 15 ธ.ค. 59	1,500,500	(3)	1,040,000		อนุมัติโครงการ
36)	58-064	ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการดูแลคนพิการ	ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า มหาวิทยาลัยนครสวรรค์	วิชา/อัสสร	21 ก.ย. 58 - 21 เม.ย. 59	1,996,660	(3)	1,995,508		ปิดโครงการ
37)	58-065	โครงการพัฒนาเครือข่ายและรูปแบบค้นหาและฟื้นฟูผู้พิการทางการได้ยินในชุมชนต่อเนื่องระยะยาว	รศ.พญ.ชวัญชนก ยิ้มแต่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	วิชา/แพรว	21 ก.ย. 58 - 20 ก.ย. 60	3,111,450	(3)	2,734,450		อนุมัติโครงการ
38)	T58-01	โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อใช้ในการ	นพ.เทียม อังสาชน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.)	วิชา/ดาวพร	25 ธ.ค. 57 - 15 ก.ย. 58	6,650,000	(3)	6,650,000		ปิดโครงการ
39)	T58-02	โครงการการตรวจสอบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการข้าราชการปีงบประมาณ 2558	พญ.สาวิตรี เมาทีกุลไพโรจน์ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการรักษายาบาล (สพตร.)	วิชา/ดาวพร	28 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58	10,672,300	(2)	10,672,300		ปิดโครงการ
30)	T58-03	โครงการบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาล ปีงบประมาณ 2558	นพ.สุชาติ สรณเสถียร สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สทส.)	วิชา/ดาวพร	1 ต.ค. 57 - 29 ก.พ. 59	2,988,320	(4)	2,988,320		ปิดโครงการ
61)	T58-04	โครงการปฏิบัติงานระบบรับ/ส่งและ	นพ.สุชาติ สรณเสถียร	วิชา/ดาวพร	6 ม.ค. 58 - 1 ต.ค. 58	4,275,000	(2)	1,284,491		ยุติข้อตกลง

รายงานสถานะข้อตกลง

ปีงบประมาณข้อตกลง : 2558

ผู้จัดการงานวิจัย (RM) : ทั้งหมด

องค์กรรับทุน : ทั้งหมด

ผู้รับผิดชอบ (TC) : ทั้งหมด

สถานะโครงการ : ทุกสถานะ

ข้อตกลง	ชื่อโครงการ	นักวิจัยหลัก (PI)/องค์กร	ผู้รับผิดชอบ สวรส.	ระยะเวลา	ขยายเวลาถึง	งบประมาณ	ขอเบิก (งวด)	ขอเบิก (บาท)	กำหนด	สถานะ
	ประมวลผลข้อมูลการบริการฟลอกัดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง	สำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)								
2)	T58-05 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็ง เฟส 2 ปี 2558	พญ.ลาวัณย์ เมาทิกุลไพโรจน์ สำนักพัฒนาระบบตรวจสอบการ รักษาพยาบาล (สพตร.)	วิชรา/ดาวพร	1 ส.ค. 57 - 30 มี.ย. 58		3,230,000	(2)	3,230,000		ปิดโครงการ
3)	T58-06 โครงการตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาล ประกันสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน	พญ.ทัศนีย์ จันทน์น้อย ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (Thai CaseMix Centre)	วิชรา/ดาวพร	8 ส.ค. 56 - 8 ส.ค. 57		6,650,000	(4)	6,650,000		ปิดโครงการ
4)	T58-07 โครงการพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการระบบบริการด้านข้อมูลบัญชียาและรหัสยามาตรฐานของไทย	นพ.เทียม อังสาชน ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล สุขภาพไทย (ตมสท.)	วิชรา/ดาวพร	16 พ.ค. 57 - 10 ม.ค. 58		950,000	(3)	950,000		ปิดโครงการ
5)	T58-08 โครงการวิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ภายใต้สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	พญ.ทัศนีย์ จันทน์น้อย ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (Thai CaseMix Centre)	วิชรา/ดาวพร	28 พ.ค. 57 - 27 พ.ค. 58		6,650,000	(0)			อนุมัติโครงการ
6)	T58-09 วิเคราะห์เพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ภายใต้สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	พญ.ทัศนีย์ จันทน์น้อย ศูนย์พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (Thai CaseMix Centre)	วิชรา/ดาวพร	14 ก.พ. 56 - 14 ก.พ. 57		9,500,000	(7)	9,500,000		ปิดโครงการ

วันที่พิมพ์ 30/3/2017 10:15:27

รวมจำนวนโครงการ	66	โครงการ								
งบประมาณรวม	155,805,303.00	บาท	เลยกำหนดส่งผลงาน	0	โครงการ	คิดเป็น	0%			

หมายเหตุ: สีแดง หมายถึง เลย์วันที่กำหนดส่งผลงาน 1 เดือนขึ้นไป และยังไม่มีการบันทึกรับผลงาน

สีเหลือง หมายถึง จะครบกำหนดส่งผลงานภายใน 30 วันที่จะถึง หรือเลยกำหนดส่งผลงานแล้ว แต่ยังไม่เกิน 30 วัน

รายงานนี้ไม่รวมข้อตกลงที่ยกเลิกโครงการ